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Straßen- und Tiefbau
Auflagen der Unteren Wasserbehörde

• Nach Baubeginn über die 
Baugenehmigung hinaus gehende 
Anforderungen

• Schächte erheblich größer 
dimensioniert 

• Einbau von zwei Sandfangschächten 
mit zusätzlicher
Leichtstoffrückhaltemöglichkeit, 
aufwändige Gründung erforderlich
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Straßen- und Tiefbau
Tragfähigkeit des Baugrundes

• Zustand nach feuchten Sommer 
2012 kaum verbessert, keine 
ausreichende Standfestigkeit

• Verstärkter Aufbau der Tragschicht 
für Straße und Parkplatz 
erforderlich, von 40 auf 80 cm

• Dadurch mehr Bodenaushub
• Einbau einer Ringdrainage 

erforderlich
• Ohne diese Maßnahmen hoher 

Instandsetzungsaufwand in 
Folgejahren
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Straßen- und Tiefbau
Grundwassersituation

• Weiterhin schwierige 
Grundwassersituation

• Sammelleitungen und 
Schächte für die 
Regenwasser-
leitungen größer 
dimensioniert
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Zusätzliche Kosten

Straßen- und Tiefbau, Los 22.1

• Bisherige Nachtragsvereinbarung 37.595,33 €
• Aktuelle Nachträge 111.533,78 €

(Beschluss HA am 15. Mai 2014)

Deckung der Mehrkosten

• USK 09611.40013 „Nicht förderfähige Kosten / Unvorhergesehenes“
• Nachförderung RSI beantragt 



Präsentation erstellt von Bert Bessel für den ABPU am 13. Mai 2014

Einsparpotenziale
Bauverträge aus 2013, daher nur in geringem Umfang gegeben

• Schaukel statt Gurtsteganlage 2.500 €
• Freiraumregal (Schuppen) 5.000 €

Freianlagen:

Gebäude:

• Oberschränke Teeküchen entfallen 4.700 €
• Heizkörperabdeckungen als Sitzbänke entfallen 7.400 €
• Vorhänge Bürgersaal preiswerter 8.000 €
• Ausstattung Bürgersaal und Bibliothek preiswerter 43.000 €

Summe 70.600 €
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Eröffnungstermin

• Muss um 5 Wochen verschoben werden
• Umzugstermin der Mieter/Nutzer gesichert
• Information an Mieter/Nutzer erfolgt am 14.5.
• Dies ermöglicht Umzug ohne Stress, Probelauf und Restarbeiten der 

Gewerke

• Neuer Termin: 9. August 2014 ab 13:30 Uhr 

• Ehrengast: Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke


