
Funktionsgebäude Waldsportanlage

Kostenübersicht 09611.40065 500.000,00 € Plan 2017 
Stand : 56110.96000 250.000,00 € Plan 2017 
29.05.2018 09611.40065 500.000,00 € Plan 2018 

56110.96000 200.000,00 € Plan 2018 
09611.40065 399.000,00 € Plan 2019 

1.849.000,00 €

Gewerk Firmen Kostenschätzung Auftragsumme

Planung Dörner & Partner GmbH 212.736,42 € 212.736,42 €

TGA Dörner & Partner GmbH 69.162,06 € 69.162,06 €

Tragwerksplanung Ing.-büro Ungewitter 39.293,37 € 39.293,37 €

Brandschutzkonzept Dörner & Partner GmbH 1.785,00 € 1.785,00 €

Prüfgebühren 33.713,05 €

Los 1 Erweiterter Rohbau Bauunternehmung Sedelies 548.792,57 € 568.230,44 €

Los 2 Gerüstbauarbeiten Haß & Pallmann GbR 22.493,99 € 21.457,79 €

Los 3 Dachdecker- u. Dachklempner Aufhebung, 
es erfolgt neue 
Ausschreibung

112.552,33 €

Los 4 Fassadenarbeiten Aufhebung, 
es erfolgt neue 
Ausschreibung

81.730,70 €

Los 5 Tischlerarbeiten Fenster Schröder GmbH 94.870,73 € 107.737,94 €

Los 6 Trockenbauarbeiten Aufhebung, 
es erfolgt neue 
Ausschreibung

77.850,61 €

Los 7 Fliesen- und Plattenarbeiten 70.134,11 €

Los 8 Maler- u. Bodenbelagsarbeiten 77.344,15 €

Los 9 Beschilderung 2.124,97 €

Los 10 Mobilar 47.154,80 €

Los 11 Schliessanlage 2.044,96 €

Los 12 Reinigung 1.606,23 €

Los 13 H/L/S Haustechnik Schiller GmbH 175.545,91 € 194.589,54 €

Los 14 Elektroinstallation Aufhebung, 
es erfolgt neue 
Ausschreibung

127.669,74 €

Gesamt 1.798.605,70 € 1.214.992,56 €

zur Verfüg. nach Kostenschätzung 50.394,30 €
zur Verfüg. nach Auftrag 634.007,44 €

W:\Projekte\Waldsportanlage\6. Vorbereitung der Vergabe\Kostenübersicht Gebäude\2018_05_29-Kostenübersicht für Beschluss.xlsx


