
Kostenübersicht VA: Klimaschewski HM: 5958

Bauvorhaben: Georgskapelle finanzielle VA bei 60 2018/2019/..
inhaltliche VA bei 41

Stand: 23.03.2020
Finanzierungsquelle/Budget 60 Untersachkonto: 52110-40022
Mittelabfluss 2018 5.890,52 €  
Mittelabfluss 2019 13.680,94 € Zuschreibungen:
EÜ 2019  ( HV 3-9.500)- Mittelabfluss 2020 66.269,00 € Inventurdatum:

Fördermittel Landkreis Barnim 8.000,00 € abgelehnt 18.04.2019
Fördermittel Land Brandenburg 2019- HV 3 9.500,00 € HV 3 41410-00057 63,39%ige Fö
Fördermittel Land Brandenburg 2020 28.670,00 € Denkmalrechtl. Erlaubnis 28.08.2019 erhalten

Zur Verfügung 114.510,46 €  
aktuelle Auftragssumme 102.393,75 €                      
verfügbar nach KS 54.297,78 €                        
verfügbar nach KB 24.291,53 € Deckung d. Fömi Planungsbeginn: 01.02.2016
verfügbar nach Auftrag 12.116,71 € Baubeginn:
verfügbar nach Rechnung 73.123,74 €

Abgerechnete MN: Stand aktuell 41.386,72 €            Bauende: 30.09.2020

Gewerk KS für Antrag Kostenberechnung Firmen Auftragsumme Rechnung Nr. Datum Betrag Gesamt

Schadenskartierung 4.000,64 €             Köhn & Scholz 4.000,64 €            17.05.18 4.000,64 € 5.890,52 €
Erstellung LV 1.889,88 €             FPG 1.889,88 €            09.08.18 1.889,88 €

Planungsleistungen inkl. Statik 9.109,48 € 9.634,94 €
Ausschreibung ohne Angebote
Angebot ibs Ingenieurbüro f. Baustatik und Sanierungsplanung 18.411,12 €           ibs Ingenieurbüro f. B 13.819,35 €          9096.1.9303 28.10.19 9.634,94 €
Angebotsanforderung 19.6.2019

Bau- LV von FPG vom 19.07.2018 40.603,20 € 1.251,58 €

Gerüststellung/ Sicherungsmaßnahmen 2.000,00 €             HKL 1.251,58 €            11984226 27.08.18 1.251,58 €

LV vom 18.09.2019 49.892,54 €           Müncheberger… 67.407,55 €          
Restaurator/Bauüberwachung 10.000,00 € 14.024,75 €           SRP Schwieger 

Raue ParG
14.024,75 €          12.304,84 €

Beschaffungsantrag 12.9.2019 1.AR 191125.2 25.11.19 4.046,00 €
2.AR 200227.1 27.02.20 8.258,84 € 12.304,84 €

Außenanlagen 500,00 € 0,00 €

0,00 €

60.212,68 € 90.218,93 €       102.393,75 €     29.081,88 € 41.386,72 €    
abzgl. aus 2018 für Mittelabfluss Land Brdbg 83.076,83 €       
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