
Kostenübersicht VA: Schulze, Sebastian ����� ����	�����


Bauvorhaben: Borsighalle Eberswalde, Sicherung und Sanierung der Borsighalle FA 2019 und 2020

Budget: 61.12 / 52.30.01.02 InvestitionsMN: 2019-2020 Bau+Planung

Stand: 12.03.2020

Untersachkonto: Planungsbeginn: 01.01.2016

Finanzierungsquelle/Budget 61 Baubeginn: 01.05.2020

Haushalt 2019: 700.000,00 € Bauende: 30.12.2020

-21.596,81 € Objektplaner: LP1 und 2 (Dr Fischer bzw. Lorenz)

Haushalt 2020: 700.000,00 € (1)

149.000,00 € (2)

Zur Verfügung 1.527.403,19 €

aktuelle Auftragssumme -  €                         

verfügbar nach Kostenberechnung LP 3 152.612,35 €

verfügbar nach Angebot 8.710,52 €

verfügbar nach Auftrag 1.146.418,94 €

verfügbar nach Rechnung 1.527.403,19 €

Abgerechnete MN: Stand aktuell -  €                         

Gewerk Kosten- 

schätzung LP2

Kostenberechnung

LP 3

Angebot               

LP 5 bis LP 6

Firmen Auftrags- summe 

LP 7

Nachträge Aufträge und 

Nachträge

Rechnung Nr. Datum Betrag Gesamt

vom 20.05.2019

FA 2019 + 2020 1.374.790,84 1.518.692,67 '---------------------------- 380.984,25 

FA 2019 700.000,00 822.131,06 '---------------------------- 294.035,50 

KG 300 569.271,61 727.692,04 '---------------------------- 199.596,49 

KG 700 130.728,39 94.439,02 '---------------------------- 94.439,01 

LV1 + LV2 700.000,00 822.131,06 '---------------------------- 294.035,50 

LV1 Sanierung Nordwand 259.192,58 234.591,46 '---------------------------- 234.591,45 

LV2 Korrosionsschutz Dachtragwerk 440.807,42 587.539,60 '---------------------------- 59.444,05 

KG 300 

Sanierung Nordwand-LV1

212.218,52 199.596,49 '---------------------------- 199.596,49 

 Sanierung Nordwand-

LV1 Erd-, Mauer-, Stahlbau und Abdichtungsarbeiten

212.218,52 199.596,49 TSU GmbH 

Müncheberg

199.596,49 

KG 700 

Sanierung Nordwand-LV1

46.974,06 34.994,97 '---------------------------- 34.994,96 

Architekten und Ingenieurleistungen 25.466,23 32.041,07 ------------------------------ 32.041,07 

Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges 25.466,23 32.041,07 ------------------------------ 32.041,07 

   1. Objektplaner 30.761,07 Dr. Fischer & Co. 30.761,07 

   2. Objektplaner - Nachtrag (zusätz. Leist. Vergabe) 1.280,00 Dr. Fischer & Co. 1.280,00 

   3. …

Gutachten und Beratung 13.794,20 1.606,82 ------------------------------ 1.606,82 

Sicherheits- und Gesundheitsschutz 8.488,74 416,82 ------------------------------ 416,82 

   1. SiGeKo 416,82 IB Freier 416,82 

   2. …  

Gutachten und Beratung 5.305,46 1.190,00 '------------------------------ 1.190,00 

   1. Untersuchung Schadstoffe 1.190,00 UWEG ü Fischer 1.190,00 

Allg. Baunebenkosten 6.366,56 0,00 ------------------------------ 0,00 

Prüfung, Genehmigung, Abnahme  6.366,56 

Sonstige Baunebenkosten 1.347,07 1.347,07 ------------------------------ 1.347,07 

Sonstige Baunebenkosten 1.347,07 1.347,07 ------------------------------ 1.347,07 

   1. Baustrom 1.347,07 Stadtwerke Cottbus 1.347,07 

FA 2019 KG 300 

Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2

 357.053,09 528.095,55 '---------------------------- 0,00 

Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2 357.053,09 528.095,55 Litterer 

Korrosionsschutz 

FA 2019 KG 700 

Korrosionsschutz Dachtragwerk-LV2

83.754,33 59.444,05 ------------------------ 59.444,05 

Architekten und Ingenieurleistungen 42.846,38 51.754,84 ------------------------------ 51.754,84 

Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges 42.846,38 51.754,84 ------------------------------ 51.754,84 

   1. Objektplaner 51.754,84 Dr. Fischer & Co. 51.754,84 

   2. …

Gutachten und Beratung 23.208,45 701,30 ------------------------------ 701,30 

Sicherheits- und Gesundheitsschutz 14.282,13 701,30 ------------------------------ 701,30 

   1. SiGeKo 701,30 IB Freier 701,30 

   2. …

Gutachten und Beratung 8.926,32 

Allg. Baunebenkosten 10.711,59 0,00 ------------------------------ 0,00 

Prüfung, Genehmigung, Abnahme 10.711,59  0,00 

Sonstige Baunebenkosten 6.987,91 6.987,91 ------------------------------ 6.987,91 

Sonstige Baunebenkosten 6.987,91 6.987,91 ------------------------------ 6.987,91 

   1. Baustrom 6.987,91 Stadtwerke Cottbus 6.987,91 

Gewerk Kosten- 

schätzung LP2

Kostenberechnung

LP 3

Angebot               

LP 5 bis LP 6

Firmen Auftrags- summe 

LP 7

Nachträge Aufträge und 

Nachträge

Rechnung Nr. Datum Betrag Gesamt

vom 20.05.2019

FA 2020 674.790,84 696.561,61 ------------------------ 86.948,75 

 KG 300 550.369,68 609.612,87 ------------------------ 0,00 

 KG 700 124.421,16 86.948,74 ------------------------- 86.948,75 

LV3 + LV4 674.790,84 696.561,61 ------------------------- 86.948,75 

LV3 Dacheindeckung,Sanierung Oberlichter 598.857,95 686.041,27 ------------------------ 76.428,40 

LV4 Wiederherstellung Westgiebel 75.932,89 10.520,35 ------------------------- 10.520,35 

KG 300 

Dacheindeckung,Sanierung Oberlichter-LV3

489.126,91 609.612,87 ----------------------------- 0,00 

 Dacheindeckung,Sanierung Oberlichter-

LV3 

489.126,91 609.612,87 Fa. Axel Lockfeld

KG 700 

Dacheindeckung,Sanierung Oberlichter-LV3

109.731,04 76.428,40 ----------------------------- 76.428,40 

Architekten und Ingenieurleistungen 58.695,23 70.898,94 ------------------------------ 70.898,94 

Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges 58.695,23 70.898,94 ------------------------------ 70.898,94 

   1. Objektplaner 70.898,94 Dr. Fischer & Co. 70.898,94 

   2. …

Gutachten und Beratung 31.793,25 960,71 ------------------------------ 960,71 

Sicherheits- und Gesundheitsschutz 19.565,07 960,71 ------------------------------ 960,71 

   1. SiGeKo 960,71 IB Freier 960,71 

   2. …

Gutachten und Beratung 12.228,18 

Allg. Baunebenkosten 14.673,81 0,00 ------------------------------ 0,00 

Prüfung, Genehmigung, Abnahme 14.673,81 

Sonstige Baunebenkosten 4.568,75 4.568,75 ------------------------------ 4.568,75 

Sonstige Baunebenkosten 4.568,75 4.568,75 ------------------------------ 4.568,75 

   1. Baustrom 4.568,75 Stadtwerke Cottbus 4.568,75 

KG 300 

Wiederherstellung Westgiebel-LV4

 61.242,77 0,00 ------------------------ 0,00 

Wiederherstellung Westgiebel-LV4 61.242,77 

KG 700 

Wiederherstellung Westgiebel-LV4

14.690,12 10.520,35 ----------------------------- 10.520,35 

Architekten und Ingenieurleistungen 7.349,13 8.877,14 ------------------------------ 8.877,14 

Architekten und Ingenieurleistungen, sonstiges 7.349,13 8.877,14 ------------------------------ 8.877,14 

   1. Objektplaner 8.877,14 Dr. Fischer & Co. 8.877,14 

   2. …

Gutachten und Beratung 3.980,79 120,29 ------------------------------ 120,29 

Sicherheits- und Gesundheitsschutz 2.449,71 120,29 ------------------------------ 120,29 

   1. SiGeKo 120,29 IB Freier 120,29 

   2. …

Gutachten und Beratung 1.531,08 

Allg. Baunebenkosten 1.837,28 0,00 ------------------------------ 0,00 

Prüfung, Genehmigung, Abnahme 1.837,28 0,00 

Sonstige Baunebenkosten 1.522,92 1.522,92 ------------------------------ 1.522,92 

Sonstige Baunebenkosten 1.522,92 1.522,92 ------------------------------ 1.522,92 

   1. Baustrom 1.522,92 Stadtwerke Cottbus 1.522,92 
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