
Georgskapelle

Aktuelle Informationen zur

Mauerwerkssanierung



Präsentation erstellt von Bert Bessel für die Sitzung des ASWU am 8. September 2020 2

Es wird gebaut!
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Teileinsturz Pfeiler 2018
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2019

� Objektplanung LP 1-7
� Restauratorische Untersuchungen
� Denkmalrechtliche Erlaubnis
� Kosten insgesamt 17.680,94 EUR

2020

� Objektplanung LP 8-9
� Restauratorische Begleitung der Bauarbeiten
� Maurerarbeiten außen
� Kosten voraussichtlich 83.942,77 EUR

(Arbeiten laufen noch)
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2019 – 2020

� Gesamtkosten voraussichtlich 101.623,71 EUR
� Davon Förderung durch das Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kultur (MWFK) 
38.170,00 EUR

� Eigenanteil Stadt 63.453,71 EUR
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Eingestürzter Pfeiler ist 
wieder aufgemauert
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Geschädigtes Mauerwerk 
ist partiell ausgebessert
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Fehlende Formsteine 
werden voraussichtlich 
bis 11.09.20 ergänzt
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Eine Besichtigung ist am 13. September 2020 in der Zeit 
von 14 bis 16 Uhr möglich.

Das Kulturamt und das Amt für Hochbau und 
Gebäudewirtschaft werden vor Ort für Sie da sein.


