
RadBrückenSchlag – geplante Zeitschiene 

 

Freianlagenplanung    Mai 2025 

Genehmigungsplanung   Juni 2025 

Ausführungsplanung    Oktober 2025 

Ausschreibung     November 2025-Mai 2026 

Baumfällungen    Januar-Februar 2026 

Baufeldfreimachung, Unterbau  Juli-Dezember 2026 

Überbau, Fertigstellung   Januar-Dezember 2027 

Guth
ANLAGE 014


