

Kostenprüfblatt

Kosten gemäß Kostenberechnung

(vom 29.08.2024)

Anhang 7

Betreff: Ersatzneubau des Funktionsgebäudes und Qualifizierung des Kegelbahngebäu
(Baumaßnahme,
Ort, Straße) Heegermühle Straße 71 a, 16225 Eberswalde

Kosten = ☐ netto / ☒ brutto

Förderabschnitte			Zuwendungs- fähige Kosten	Nicht Zuwendungs- fähige Kosten	Gesamt- kosten
lfd Nr.	Kostengruppen - KGr. - DIN 276 **)		EUR	EUR	EUR
a) Grundstück					
1	110	Grundstückswert oder Kaufpreis m² x _____ EUR	0,00	0,00	0,00
2	120	Grundstücksnebenkosten	0,00	0,00	0,00
3	130	Rechte Dritter	0,00	0,00	0,00
4	Summe Grundstück ***)		0,00	0,00	0,00
b) Vorbereitende Maßnahmen und Baukosten					
5	210	Herrichten	1.000,00	0,00	1.000,00
6	220	Öffentliche Erschließung	25.579,05	0,00	25.579,05
7	230	Nichtöffentliche Erschließung	0,00	0,00	0,00
8	240	Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	0,00	0,00	0,00
9	Zwischensumme Vorbereitende Maßnahmen ***)		26.579,05	0,00	26.579,05
	300	Bauwerk – Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u. a.) (ggf. 380 in c)			
10		m³ x _____ EUR	2.150.933,70	0,00	2.150.933,70
11	312 ff.	Besonders nachzuweisende Kosten	0,00	0,00	0,00
12	400	Bauwerk - Technische Anlagen (ggf. 470 in c)	753.097,96	0,00	753.097,96
13	500	Außenanlagen und Freiflächen	218.776,45	0,00	218.776,45
14	600	Ausstattung und Kunstwerke ohne c)	0,00	0,00	0,00
15		(ggf. 610 und 620 aus c)	0,00	0,00	0,00
16			0,00	0,00	0,00
17	700	Baunebenkosten ohne d)	838.932,50	0,00	838.932,50
18	710 ff.	Baunebenkosten, 710, 720, 730, 740,760	0,00	0,00	0,00
19	Zwischensumme Baukosten ***)		3.961.740,61	0,00	3.961.740,61
20	Summe Vorbereitende Maßnahmen und Baukosten		3.988.319,66	0,00	3.988.319,66
c) Ausstattung					
21	610	Allgemeine Ausstattung	61.528,69	0,00	61.528,69
22		(ggf. 380 und 470 aus b)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
23	620	Besondere Ausstattung	0,00	0,00	0,00
24		(ggf. ohne 620 in b)		0,00	0,00
25	Summe Ausstattung		61.528,69	0,00	61.528,69
d) Allgemeines					
26	710	Bauherrenaufgaben (ggf. in b)	39.510,28	0,00	39.510,28
27	760 ff.	Allgemeine Baunebenkosten	34.999,39	0,00	34.999,39
28		(aus 769 Kosten für Baufeiern)	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
29	800	Finanzierung	0,00	0,00	0,00
30	Auf- / Abrundung		141,99	0,00	141,99
31	Summe Allgemeines		74.651,65	0,00	74.651,65
32	Gesamtkosten lfd. Nrn. 4, 20, 25 u. 31		4.124.500,00	0,00	4.124.500,00

Cottbus , den 18.10.2024

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift)

*) Zutreffendes bitte auswählen

**) In der vom Bund eingeführten Fassung

***) Bei nur teilweiser Förderung die Anteile auf besonderem Blatt aufschlüsseln