Stadt
Eberswalde

Natürlich Eberswalde!

Haushaltsplanung 2020/2021
und ausgewählte Hochbaumaßnahmen

60 *Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft*

Stadt Eberswalde

Dez. BGM | Dez. I | Dez. II | Dez. III

60 Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft

- **Zuschussbedarf** ca. 2.271.000 €
- **Stellen:** **14 (Verwaltung) + 13 (Hausmeister)**
- **Bewirtschaftung und Unterhaltung**
  von ca. 41.000 m² Innenfläche in mehr als 50 Gebäuden
  und ca. 240.000 m² Außenflächen

Stadt Eberswalde

60 Instandsetzung Hospitalkapelle

- **Leistungsverzeichnisses für die notwendigen Maurerarbeiten ist erstellt**
- **Restaurator zur Begleitung der Bauarbeiten ist beauftragt**
- **Denkmalrechtliche Erlaubnis liegt vor**
- **Fördermittel des Landes Brandenburg sind in Höhe von 38.170 € genehmigt**
- **Bauarbeiten können auf Grund der Witterung erst im Frühjahr 2020 beginnen**
- **Kostenschätzung Gesamtprojekt 2018-2020 119.000 €**

Stadt Eberswalde

60 Instandsetzung Haus Schwärzetal

- **Instandsetzung der technischen Anlagen**
- **Kostenschätzung Gesamtprojekt 2019-2020 70.000 €**

Stadt Eberswalde

60 Modernisierung Verwaltungsstandorte Stadtmitte

Baubeginn Oktober 2019 - Rathauspassage

Bauzeiten:

Rathauspassage
2019 bis 2020

Löwen- Apotheke
2019 bis 2020

Altes Rathaus
2020 bis 2022

Rathaus
2023 bis 2025

Stadt Eberswalde

Museumsdepot Saarstraße

Baubeginn 10/2019

Bauzeit 2019-2021
Instandsetzungskosten
ca. 400 T€

Stadt Eberswalde

Maßnahmen- Finanzierung aus anderen Budget´s

- Erneuerung der Wärmeerzeugeranlagen

  Hauptfeuerwache (aus Plan 2019)
  Bauzeit 2020- Baukosten ca. 175 T€
  Spielhaus Bestandsbau und Anbindung Neubau
  Bauzeit 2020- Baukosten ca. 200 T€

  - Sanitärbereiche

    1 Kinderbad **Haus der fröhlichen Kinder** und 3 Erzieherbäder **Pusteblume**
    Bauzeit 2020- Baukosten ca. 190 T€

    1 Kinderbad und 1 Erzieherbad **Haus der fröhlichen Kinder** und 1 Erzieherbad **Zwergenland e. V.**
    Bauzeit 2021- Baukosten ca. 160 T€

Stadt Eberswalde

Borsighalle

National bedeutsames Denkmal – Sicherung und Inwertsetzung

<u>Bauzeit:</u>
2015 bis 2020

<u>Kosten:</u>
ca. 2,6 Mio. EUR
Davon je 1/3
Land und Bund

Zoo Urwaldhaus



Energetische Sanierung
kleine und große Pyramide
Bauzeit 2017-2019
Instandsetzungskosten ca. 450 T€

Dachinstandsetzung
Bauzeit: 2020
Baukosten: ca. 150 T€

Zoo



Errichtung eines Indoorspielplatzes und Anbau einer Außentreppe mit Fahrstuhl
Bauzeit: 2020
Baukosten: ca. 480 T€



Süd-West-Ansicht

Stadt Eberswalde

Neubau Hort Kinderinsel (K 17)

Architektenwettbewerb in Vorbereitung

voraussichtliche Bauzeit 2021-2023
geschätzte Baukosten ca. 5,4 Mio €

Stadt Eberswalde

Grundschule Bruno-H.-Bürgel und Sporthalle

Instandsetzung und Modernisierung

<u>Maßnahmen</u>

Erneuerung der Fenster, Sonnenschutzanlagen, weitere Bauabschnitte

Bauzeit: 2019-2021
Baukosten: 1,3 Mio €
Fördermittel KInvFG 2: 1.168.551,56 €

Inklusionsmaßnahmen

Bauzeit: 2020-2021
Baukosten: 1,5 Mio €
Fördermittel NESUR

Stadt
Eberswalde

Umbau Hort der coolen Füchse (E 100)

Bauzeit 2020-2022
Kosten ca. 6,5 Mio €

Umbau Funktionsgebäude Westendstadion

Bauzeit 2020-2023 ?
Kosten ca. 2,2 Mio €

60 Entwicklung des Zuschussbedarfes im **Ergebnishaushalt**



Stadt Eberswalde

60 Entwicklung des Zuschussbedarfes im **Finanzhaushalt**



60 Wichtigste **Erträge** *(Haushaltsjahre 2020 und 2021)*



60 Wichtigste **Aufwendungen** *(Haushaltsjahre 2020 und 2021)*



60 Wichtigste **Investitionen** *(Haushaltsjahre 2020 und 2021)*



60 Entwicklung der Stellen im Verwaltungsbereich



Stadt Eberswalde

60 Entwicklung der Stellen im Hausmeisterbereich



Ende der Präsentation

- Herzlichen Dank für Aufmerksamkeit und Interesse